

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: Sistema de Inventarios para Óptica Arte	
Equipo No.: 5	Fecha: 19/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 8	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Francisco Javier Altamira Mata	Desarrollador, Frontend y pruebas	Si	Puntos de función	Avances del plan del proyecto integrado y bitácora
Boris Iván Bernal Orozco	Desarrollador, Análisis de requerimientos	Si	Puntos de función	Avances del plan del proyecto integrado y bitácora
Haniel Joab Cruz Chávez	Desarrollador, Coordinación del proyecto	Si	Puntos de función	Avances del plan del proyecto integrado y bitácora
Abraham Padilla Pizaña	Desarrollador, Backend y base de datos	Si	Puntos de función	Avances del plan del proyecto integrado y bitácora

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. Fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Puntos de función y Costo del desarrollo del Software	Francisco Javier Altamira Mata	08:00 am	09:00 am	Completado
Puntos de función y Costo del desarrollo del Software	Boris Iván Bernal Orozco	08:00 am	09:00 am	Completado
Puntos de función y Costo del desarrollo del Software	Haniel Joab Cruz Chávez	08:00 am	09:00 am	Completado

Puntos de función y Costo del desarrollo del Software	Abraham Padilla Pizaña	08:00 am	09:00 am	Completado
---	------------------------	----------	----------	------------

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace): [Cqrbono14/Optica-Arte-Documentacion](#)
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos
 - a. Avance3_el_Plan_de_Proyecto.pdf